

项目支出绩效评价报告

专项普查调查经费项目支出绩效评价报告

2026年8月

目 录

摘 要	2
正文部分	3
一、项目基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则	4
（三）绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	4
四、绩效评价指标分析	5
（一）项目决策情况	5
（二）项目过程情况	5
（三）项目产出情况	5
（四）项目效益情况	5
五、主要经验及做法	6
六、存在问题及原因分析	6
七、有关建议	7
八、其他需要说明的问题	7

摘 要

第四次全国农业普查、第五次全国经济普查、1% 人口抽样调查均属于重大国情国力调查。第四次农业普查全面查清农业、农村、农民发展基本情况；第五次全国经济普查全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况；1% 人口抽样调查掌握辖区人口数量、结构、分布、就业、居住等变化情况，为研判人口发展形势提供基础数据。

我局在项目预算编制阶段组织开展事前绩效评估，将评估结果充分运用于预算编制全流程。项目执行期间落实绩效运行双监控，针对绩效目标偏离、预算执行进度滞后的情形及时开展整改纠偏，动态研判年度绩效目标完成情况。本项目统筹完成第四次农业普查前期准备、第五次经济普查结果发布、1% 人口抽样调查全流程实施等各项任务，项目经费总体使用合规，项目整体实施成效较好，基本实现预设绩效目标。但多项普查调查工作时间交错叠加，阶段性工作推进节奏对资金支付进度带来一定影响。下一步我局将持续强化资金使用与绩效目标联动管理，做实做细事前评估、事中绩效监控，不断提升财政资金使用效益。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

第四次全国农业普查是重大国情国力调查，重点查清农业生产条件、农业生产经营活动、农村基础设施建设、农民生活基本状况，全面反映“三农”发展现状；第五次全国经济普查全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映高质量发展、构建新发展格局、现代化经济体系建设等方面新进展；1%人口抽样调查通过抽取部分样本开展入户调查，获取人口数量、性别年龄结构、受教育程度、就业状况、迁移流动、婚姻生育、住房等基础信息，科学研判人口发展变动趋势，为制定民生、就业、社会保障等政策提供数据支撑。本项目专项普查调查经费统筹保障第四次农业普查前期准备、第五次经济普查结果发布、1%人口抽样调查的方案制定、业务培训、宣传动员、入户调查、数据采集、数据审核、质量核查、数据汇总、成果整理等各项工作开支。

（二）项目绩效目标。

总体目标：有序完成第四次农业普查各项前期准备工作，落实第五次全国经济普查结果发布相关工作任务，高质量组织实施1%人口抽样调查，完成调查样本采集、数据审核汇总、数据质

量核查、调查成果整理，充分发挥普查调查数据服务宏观决策作用。

阶段性目标：有序完成第四次农业普查各项前期准备工作，落实第五次全国经济普查结果发布相关工作任务，高质量组织实施 1% 人口抽样调查，完成调查样本采集、数据审核汇总、数据质量核查、调查成果整理，充分发挥普查调查数据服务宏观决策作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用效益，对我局所有项目开展绩效评价工作。

（二）本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，统计专项业务经费使用合理，总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务，项目绩效自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我局在项目预算阶段积极开展事前评估。由市局局领导、相关业务科室负责人、业务人员组成评估组成员，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案，同时将事前绩效评估结果应用于预算编制。预算部门组织实施的事前评估在“一上”前完成，财政部门组织实施的事前评估在“一上”阶段开始，“二下”前完成。

（二）项目过程情况。结合预算执行实施绩效运行监控，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差项目进行及时整改纠偏，及时部署下一步改进工作的举措并对全年绩效目标完成情况预计。

（三）项目产出情况。

1.产出指标

利用普查结果开展课题研究： ≥ 2 ；实际完成值：2；调查数据质量符合国家统计局规定要求；按时公布统计数据；人均差旅费补助成本 ≤ 200 元/天。

2.效益指标

供社会各界了解经济社会发展情况；统计服务高质量发展能力有一定提升。

3.满意度指标

参会对象投诉率 $\leq 1\%$ 。

（四）项目效益情况。通过本项目实施，扎实完成第四次农业普查各项前期准备，为后续农业普查全面实施筑牢基础；顺利

落地第五次经济普查结果发布，系统展示本地二、三产业发展规模、布局、效益；高质量实施 1% 人口抽样调查，掌握本地人口总量、结构、流动、就业居住等动态变化。各类普查调查成果客观反映本地乡村振兴推进、产业转型升级、人口发展变化实际情况，为构建新发展格局、建设现代化经济体系、完善公共服务体系、推进区域协调发展提供扎实的数据支撑，为政府科学决策提供重要依据。

五、主要经验及做法

一是预算申报阶段科学设置总体绩效目标和分项目绩效目标，绩效目标指向明确、贴合业务实际，能够清晰反映财政资金预期产出与实施效果，做到目标科学可行。

二是落实绩效运行“双监控”机制，同步监控绩效目标实现程度和预算执行进度，结合普查调查阶段性工作节点开展跟踪，及时发现执行偏差。

三是统筹多任务协同推进，针对四农普前期准备、五经普成果发布、1% 人口抽样调查多项任务并行的实际，合理调配业务人员，统一规范业务流程，保障多项国情国力调查有序开展。

四是重视数据质量管控，严格落实国家统计调查制度，把质量核查贯穿培训、入户登记、数据审核全流程，保障普查调查数据真实可靠。

六、存在问题及原因分析

2025 年度，全局各项工作全面完成，项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，取得了项目设置的基本

目标任务。但是多项重大普查调查任务时间叠加，部分工作分阶段分步实施，业务推进节奏对项目资金序时使用进度造成一定影响，个别月份预算执行进度滞后。主要原因在于普查调查工作受国家统一部署时间节点约束。绩效评价方法运用较为单一，主要以自评为主，成本效益分析、因素分析等评价方法运用不足；业务人员绩效评价业务能力有待进一步提升。

七、有关建议

强化项目全周期绩效管理。进一步推动项目资金使用进度与绩效目标深度挂钩，细化分阶段绩效节点，做实事前绩效评估，强化事中动态监控，根据普查调查年度工作节点合理预判资金支付节点，尽量缩小业务进度和资金序时进度差异。丰富绩效评价实施方式。综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种绩效评价方法，提升评价客观性。常态化组织业务人员开展预算绩效管理、绩效评价业务培训，提升工作人员绩效业务能力。

八、其他需要说明的问题

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、专项普查调查经费项目绩效目标完成清单（附2）

3、专项普查调查经费项目绩效评价问题清单（附3）

4、专项普查调查经费项目绩效评价评分情况表（附4）

附 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附 2

专项普查调查经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：完成统计工作各项目标任务	总体目标完成情况：已完成统计工作各项目标任务	
1	有序完成第四次农业普查各项前期准备工作，落实第五次全国经济普查结果发布相关工作任务，高质量组织实施 1% 人口抽样调查，完成调查样本采集、数据审核汇总、数据质量核查、调查成果整理，充分发挥普查调查数据服务宏观决策作用。	有序完成第四次农业普查各项前期准备工作，落实第五次全国经济普查结果发布相关工作任务，高质量组织实施 1% 人口抽样调查，完成调查样本采集、数据审核汇总、数据质量核查、调查成果整理，充分发挥普查调查数据服务宏观决策作用。	
(二)	年度绩效目标：完成统计工作各项目标任务，保障各项工作运转	年度绩效目标完成情况：已完成统计工作各项目标任务	
1	完成各项普查调查业务任务，保障专项普查调查工作运转，数据质量达到国家制度标准。	完成各项普查调查业务任务，保障专项普查调查工作运转，数据质量达到国家制度标准。	

附 3

专项普查调查经费项目绩效评价问题清单

问题分类	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	办公室	受多项普查调查任务叠加、业务节点约束，项目支出未能完全按照序时进度推进。	结合普查调查国家统一时间节点，细化分阶段资金使用预判，加强资金调度，推动业务节点与资金支付时序尽量匹配。	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	办公室	绩效评价方法较为单一，绩效评价业务能力有待提升，绩效评价结果转化应用深度不足。	综合运用多种绩效评价方法；组织业务人员绩效业务培训；建立绩效评价结果闭环，将评价成果运用于后续预算编制。	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）				

附 4

专项普查调查经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分 值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	利用普查结果开展课题研究	20	20	20	
2		质量指标	数据质量符合国家统计局规定要求	10	10	10	
3		时效指标	按时公布统计数据	10	10	10	
4		成本指标	人均差旅费补助成本	10	10	10	
5	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	10	10	10	
6		社会效益	供社会各界了解经济社会发展情况	10	10	10	
7		生态效益	本项目不适用生态效益指标	5	5	5	
8		可持续影响	统计服务高质量发展能力	5	5	5	
9	满意度指标	服务对象满意度	参会对象投诉率	10	10	10	
总分						100	

